BESCHLUSSVORLAGE @
41. Sitzung des Stadtrates der Stadt Bad Elster
am 22.06.2022 s e
offentlich U nicht 6ffentlich
Gegenstand der Vorlage: Schadensbeseitigung bei StraBeninfrastruktur infolge des

Starkregenereignisses im Mai 2018
- Vergabe Straflensanierung Neudelburg Los Tiefbau

 Einbringer: Olaf Schlott, Biirgermeister
erarbeitet: Benny Heilmann, Bauverwaltung
gesetzliche Grundlagen: VOB/A

vorberaten: -

Beteiligung Ortschaftsrat -

Finanzierung Haushalt 2022:

: 54.10.01/7016.7851200 Hochwasser '18 - Neudelburg :
(Stralensanierung) 493.500 Euro

Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Bad Elister beschlieBt die Aufhebung der

Ausschreibung der StraBensanierung Neudelburg Los Tiefbau auf
Grund des unwirtschaftlichen Ergebnisses mit einer Uberschreitung
zur Kostenberechnung von 81%, womit die Gesamtfinanzierung nicht
gesichert werden kann.

Die Ausschreibung fiir die Tiefbauleistungen ist inhaltlich
anzupassen und im Herbst 2022 erneut auszuschreiben.

Begriindung:
Gemal der Richtlinie des sachsischen Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur

Forderung von StralRen- und Briickenbauvorhaben kommunaler Baulasttrager (RL KStB) erhielt
die Stadt Bad Elster nach Mitteilung des zustandigen Landesamtes flr Stralenbau und Verkehr
vom 24.10.2018 fur das Jahr 2019 Zuwendungen flir die Beseitigung von Schaden aus dem
Starkregenereignis von 2018 in Hohe von 3.404.000.00 € (Férderung 90%).

Die Baumalinahme Straflensanierung Neudelburg ist eine von mehreren geplanten Malknahmen,
die auf der Schadensliste der Hochwasserbeseitigung erfasst wurde. Hier muss die gesamte
Deckschicht und Entwasserung der Stral3e erneuert werden. Parallel hierzu wird in einer weiteren
Malinahme der ZWAV das Abwasser- und Trinkwassersystem erneuern. Die Baumafnahmen
sollen im zeitlichen Zusammenhang jedoch nacheinander durchgefiihrt werden.

Nach Aufhebung der ersten Ausschreibung wurde das Leistungsverzeichnis Uberarbeitet und
eingekurzt. Es ergab sich eine neue Kostenberechnung.

Nach Aufforderung zur Angebotsabgabe haben 2 Unternehmen die Angebotsunterlagen
abgefordert. Zum Abgabetermin am 08.06.2022 wurden 2 Angebote fristgerecht vorgelegt.

Nach Prifung und Wertung der Angebote stellte sich das Angebot der Firma VSTR AG
Rodewisch mit 635.036,97 Euro als das wirtschaftlichste heraus. Die Kostenschatzung belief sich
neu auf 350.900,00 Euro, womit eine Uberschreitung des Kostenansatzes gegeben ist. Als
Hauptursache hierfir wird die aktuelle Marktlage aufgrund des Ukrainekriegs und die damit
verbundenen steigenden Kosten gesehen.
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Da der glnstigste Angebotspreis mit 635.036,97 € um 284.136,97 Euro (81%) Uber der
Kostenberechnung liegt, kann die Finanzierung der Mehrkosten im Haushalt nicht abgesichert

werden.

Ausschreibungsergebnis Tiefbau

635.036,97 Euro

Ausschreibungsergebnis Elektrotechnik

50.773,48 Euro

Planungsleistung

52.440,00 Euro

Gesamtprojektkosten

738.250,45 Euro

Die Vergabestelle empfiehlt die Ausschreibung des Loses Tiefbau aufzuheben und im Herbst

2022 erneut auszuschreiben mit Ziel zur Umsetzung im Frihjahr 2023.

Di¢ A by)te llegen im Ciriginal vor und konnen zur Sitzung eingesehen werden.
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Anlage/n: - Priifung und Wertung der Angebote vom 09.06.2022
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