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Gegenstand der Vorlage: Gestaltung Kirchplatz mit Umfeld
- Vergabe von Landschaftsbauarbeiten
'Einbringer: Olaf Schiott, Birgermeister o
erarbeitet: Uwe Pinkert, Hauptamtsleiter
gesetzliche Grundlagen: VOB/A
 vorberaten: -

Beteiligung Ortschaftsrat: -

| Finanzierung: Haushalt 2023:

51.11.08/9512.7851100 Stadtsanierung - Sanierung Kirchplatz ;
1.060.000 Euro !

Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Bad Elster beschlieRft die Aufhebung der
Ausschreibung der Landschaftsbauarbeiten zur Gestaltung
Kirchplatz mit Umfeld in Bad Elster aufgrund fehlender
Finanzierbarkeit im Rahmen des Haushalts.

Begriindung:

Zum Projekt ,Gestaltung Kirchplatz mit Umfeld“ wurde ein freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb
nach RPW durchgefiihrt. Das Biiro des Siegerentwurfs erhielt den Auftrag zur weiteren Planung. Die
Umsetzung der Maflnahme ist im Rahmen des Sanierungsgebietes ,Hagerstrale/ Am Kuhberg"
vorgesehen unter Inanspruchnahme von Fordermitteln aus der Stadtsanierung.

Im Rahmen der offentlichen Ausschreibung haben 5 Unternehmen die Angebotsunterlagen abgefordert.
Zum Abgabetermin am 16.03.2023 wurde 1 Angebot fristgerecht vorgelegt.

Nach Prifung und Wertung der Angebote stellte sich das Angebot der Firma UTR Umwelt-, Tiefbau und
Recycling GmbH aus Schonbrunn mit 1.386.577,81 Euro als das wirtschaftlichste heraus. Die
Kostenberechnung vom 20.02.2023 belief sich zuletzt auf 1.058.325,60 Euro, womit eine Uberschreitung
des Kostenansatzes in Hohe von 328.252,21 Euro (31 %) gegeben ist. Das Angebot erscheint aus Sicht
des Planungsburos auf Grund seiner Preisstruktur in sich unverstandlich und aus Sicht des Auftraggebers
nicht wirtschaftlich. Die voraussichtlichen Mehrkosten kdnnen haushaltsseitig nicht ausgeglichen werden.

Die Vergabestelle empfiehlt die Ausschreibung der Landschaftsbauarbeiten aufzuheben und nach
Anpassungen hinsichtlich der Umsetzungszeitrdume erneut auszuschreiben.

gebLt liegt|im Original vor und kann zur Sitzung eingesehen werden.

Olaf Séhlott
Blrgermeister

—

Anlage/n: - Vergabevorschlag RSP vom 29.03.2023
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