

BESCHLUSSVORLAGE

2. Sitzung des Stadtrates der Stadt Bad Elster der Legislatur 2024 - 2029 am 04.09.2024



öffentlich nicht öffentlich

Gegenstand der Vorlage: **Instandsetzung Starkregenschäden 2021 Bad Elster**
- Vergabe von Nachtragsleistungen Tiefbau, Kessel

Einbringer: Olaf Schlott, Bürgermeister
erarbeitet: Uwe Pinkert, Hauptamtsleiter
gesetzliche Grundlagen: VOB/A
vorberaten: -
Beteiligung Ortschaftsrat: -
Finanzierung: Haushalt 2024:
54.10.01/7040.7851200 Hochwasser '21 -
Schadensbeseitigung Straßen und Brücken 626.000 Euro
Haushalt 2025:
54.10.01/7040.7851200 Hochwasser '21 -
Schadensbeseitigung Straßen und Brücken 365.000 Euro

Beschluss: **Der Stadtrat der Stadt Bad Elster beschließt, den Auftrag für den Nachtrag 1 vom 16.08.2024 für den Durchlass Kesselbach an die Firma**
UTR GmbH aus Schönbrunn
zu einem Bruttoangebotspreis in Höhe von
40.581,81 Euro
zu erteilen.

Begründung:

Aufgrund von Starkregenereignissen im Juli 2021 wurden zahlreiche vor allem unbefestigte Straßen sowie Brückenbauwerke durch wild abfließendes Oberflächenwasser stark geschädigt. Im Zuge der nunmehrigen Maßnahme ist der Straßen-/Bauwerkskörper nachhaltig wiederherzustellen und ein ungestörter Abfluss des Oberflächenwassers zu gewährleisten.

Für die Maßnahmen stehen Fördermittel aus der Richtlinie Starkregen- und Hochwasserschäden – Billigkeitsleistungen 2021 sowie Zuweisungen auf der Grundlage des Straßenbaubudgets nach § 20b SächsFAG zur Verfügung.

In einem ersten Schritt wurden mit Stadtratsbeschluss vom 20.03.2024 Leistungen für folgende vier Teilmaßnahmen im Stadtgebiet von Bad Elster an die Firma UTR GmbH aus Schönbrunn zu einem Bruttoangebotspreis in Höhe von 466.979,98 Euro vergeben:

1. Bankettinstandsetzung Ködersbachsiedlung
2. Straßeninstandsetzung Gartenweg (Verbindung Straße der Jugend / Straße des Friedens)
3. Sanierung der Aus- und Unterspülungen der Straße "Kessel"
4. Fahrbahninstandsetzung Verbindungsweg Bärenloh Siedlung - Untere Bärenloher Straße (S306)

Im Zuge der Ausführungsplanung und Bauausführung wurde festgestellt, dass auch der Durchlass des Kesselbachs durch die Ortsstraße Kessel nachhaltig durch das Starkregenereignis geschädigt wurde, sodass eine Erneuerung zwingend notwendig ist. Die zusätzlichen Leistungen wurden ermittelt, geplant und durch die Untere Wasserbehörde positiv befürwortet. Das vorliegende Nachtragsangebot der Firma UTR GmbH wurde vom beauftragten Planungsbüro G.U.B. geprüft und schließt mit einer Gesamtnachtragssumme in Höhe von 40.581,81 Euro brutto. Zusätzliche Planungsleistungen entstehen in Höhe von brutto 6.284,99 Euro.


Die Gesamtfinanzierung der Instandsetzungsmaßnahmen Starkregenschäden 2021 stellen sich demnach wie folgt dar:

Id-Nr.	Bezeichnung	Baukosten	Nebenkosten	Gesamtkosten Vergabe
0535	Bankettinstandsetzung Ködersbachsiedlung	24.175,81 €	1.711,12 €	25.886,94 €
0547	Instandsetzung Fahrbahnbefestigung Friedrichstein	179.534,00 €	30.120,18 €	209.654,18 €
0550	Straßeninstandsetzung Gartenweg	200.945,45 €	20.874,05 €	221.819,50 €
0551	Fahrbahninstandsetzung Kessel	213.596,72 €	18.528,61 €	232.125,33 €
0562	Fahrbahninstandsetzung Verbindungsweg Bärenloh Siedlung - Untere Bärenloher Straße	68.843,81 €	7.206,47 €	76.050,28 €
0563	Wegeinstandsetzung Parkwege Paul-Schindel-Park	25.595,00 €	2.992,56 €	28.587,56 €
0566	Ersatzneubau Brücke über die Weiße Elster	-	-	-
0569	Instandsetzung Sohl- und Uferbereiche Kesselbach (Wehr)	12.555,00 €	1.087,94 €	13.642,94 €
Gesamtsummen		725.245,79 €	82.520,93 €	807.766,72 €

Förderung RL Starkregen- und Hochwasserschäden-Billigkeitsleistungen 2021	71,2%	575.223,52 €
Zuweisung Straßenbaubudget § 20b SächsFAG	14,9 %	120.671,13 €
Zuweisung Straßenbaubudget § 20a SächsFAG (2023)	6,3 %	51.244,57 €
Eigenmittel Stadt Bad Elster	7,5 %	60.627,50 €
Gesamtsumme		807.766,72 €

Die Finanzierung kann im Haushalt 2024 sichergestellt werden.

Die Vergabestelle empfiehlt die Vergabe des Nachtrag 1 vom 16.08.2024 für den Durchlass Kesselbach an die Firma UTR GmbH aus Schönbrunn zu einem Bruttoangebotspreis in Höhe von 40.581,81 Euro.



Olaf Schlott
Bürgermeister

Anlage/n:	- Geprüfter Nachtrag 1 vom 16.08.2024 UTR GmbH aus Schönbrunn
------------------	---