BESCHLUSSVORLAGE
15. Sitzung des Stadtrates
der Stadt Bad Elster der Legislatur 2024 — 2029
am 17.12.2025 =
X offentlich [ nicht 6ffentlich T
Gegenstand der Vorlage: Erweiterung der vorhandenen Turnhallenkapazitét in Bad Elster als
Sportanlage fiir den aktiven Vereins- und Freizeitsport
- Vergabe von Tiefbau- und ErschlieBungsleistungen

_____________________________________________________________________________________________________________________________

| erarbeitet: Uwe Pinkert, Hauptamtsleiter
gesetzliche Grundlagen: VOB/A
vorberaten: -

Beteiligung Ortschaftsrat: -

Finanzierung: Haushalt 2025:

11.13.02.17/2160.7851100 Erweiterung Turnhalle Grundschule :
1.500.000 Euro

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Bad Elster beschlieBt, die im Rahmen des Projekts zur Erweiterung der
vorhandenen Turnhallenkapazitit in Bad Elster als Sportanlage fiir den aktiven Vereins- und
Freizeitsport ausgeschriebenen Tiefbau- und ErschlieBungsleistungen (LOS 1) an die Firma

UTR GmbH aus Schénbrunn
zu einem Bruttoangebotspreis in H6he von
811.361,52 Euro
zu vergeben.

Begriindung:
Der Technische Ausschuss hat in der Sitzung am 30.10.2024 die Entwurfsplanung zur ,Erweiterung der

vorhandenen Turnhallenkapazitat in Bad Elster als Sportanlage fiir den aktiven Vereins- und Freizeitsport*
beschlossen. In der Folge wurden die entsprechende Genehmigungsverfahren bei den zustandigen
Behorden gestartet. Mit Bescheid vom 14.03.2025 vom Landratsamt Vogtlandkreis wurde die
Baugenehmigung des Bauvorhabens erteilt. Die wasserrechtliche Genehmigung des Vorhabens erging am
05.08.2025. Die Stadt Bad Elster startete ein offentliches Vergabeverfahren fiir ErschlieBungs-, Tiefbau-
und Betonarbeiten am 27.06.2025. Nach Auswertung der vorgelegten Angebote musste eine erhebliche
Uberschreitung der geplanten Kosten festgestellt werden. Das Vergabeverfahren musste aufgehoben
werden, da die Finanzierung des wirtschaftlichsten Angebots nicht sichergestellt werden konnte. Die
Planung sowie die Ausschreibungsstruktur wurden nochmals angepasst, am 29.10.2025 im Technischen
Ausschuss vorgestellt und erneut 6ffentlich ausgeschrieben.

Die Angebotsunterlagen haben 6 Unternehmen abgefordert. Zum Abgabetermin am 20.11.2025 wurden
3 Angebote fristgerecht vorgelegt.

Nach Prifung und Wertung der Angebote stellte sich das Angebot der Firma UTR GmbH aus Schonbrunn
mit einer Bruttoangebotssumme von 811.361,52 Euro als das wirtschaftlichste heraus. Die
fortgeschriebene Kostenberechnung vom 28.11.2025 belief sich auf 863.640,89 Euro, womit eine
Unterschreitung in Hohe von 52.009,37 Euro (6,0 %) gegeben ist.

Die Finanzierung der Maflnahme ist im Haushalt 2025 gesichert.
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GemalR fortgeschriebener Kostenberechnung in Verbindung mit der Anpassung des vorliegenden

Zuwendungsbescheides ergeben sich folgende Gesamtprojektkosten:

Nettoprojektkosten (5.111.524,16 Euro)
zzgl. 7,6% Mehrwehrsteuer (388.475,84 Euro)

forderfahige Gesamtkosten (5.500.000,00 Euro)
zzgl. 11,4% Mehrwehrsteuerriickerstattung Finanzamt (582.713,75 Euro)

Die Finanzierung dieser Gesamtprojektkosten stellt sich nunmehr wie folgt dar:

Fordermittel SUK2022 (4.125.000,00 Euro)
Eigenmittel Stadt Bad Elster (1.375.000,00 Euro)
11,4% Mehrwehrsteuerriickerstattung Finanzamt (582.713,75 Euro)

Gesamtprojektkosten (6.082.713,75 Euro)

Gesamtfinanzierung (6.082.713,75 Euro)

Die Vergabestelle empfiehlt die Vergabe der Tiefbau- und ErschlieBungsleistungen an die Firma UTR
GmbH aus Schonbrunn mit einer Angebotssumme von 811.361,52 Euro inkl. 19% Mehrwertsteuer.

Die Angebote liegen im Original vor und kénnen zur Sitzung eingesehen werden.

Der Baubeginnyist witterungsabhangig flr den Marz 2026 vorgesehen.

Anlage/n:

Wertung der Angebote

Stand: 09.12.2025

Seite 2 von 2



